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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Учебната дисциплина разглежда основни въпроси по реализацията на публично-частните 

партньорства в областите на техническото и социалното инфраструктурно развитие на реги-

онално и/или местно (вкл. градоустройствено) равнище. Изучават се процесите свързани с про-

учването на възможностите за партньорство, планиране, финансиране, организиране, монито-

ринг и контрол на публично-частни проекти за последваща рехабилитация, реконструкция, мо-

дернизация или разширение, изграждане, експлоатация, поддръжка и/или управление на инфрас-

труктурните системи и съоръжения, и предоставянето на съответните публични блага. 

Целта на учебната дисциплина е да даде знания и професионални умения за основните 

понятия, методи, критерии, анализи и обосновки, схеми и форми, тръжни процедури, норматив-

на база и други за изготвяне и реализация на проекти в областта на публично-частните парт-

ньорства. 

            Проведеният курс на обучение по учебната дисциплина „Управление на публично-

частните партньорства“ ще формира у студентите знания и развие умения за това как се: 

- сформира екип по ПЧП проекта; 

- изготвя времеви график на ПЧП проекта; 

- извършва анализ на стратегическите нужди от ПЧП проекта; 

- анализират проектните опции; 

- изготвя примерно съдържание на първоначалната обосновка на ПЧП проект; 

- разработва стратегия за управление на ПЧП договора;  

- управлява ПЧП проектът във фазата на изграждане; 

- управлява ПЧП проектът във фазата на експлоатация; 

- управлява ПЧП риска; 

- извършват промени в спецификацията; 

- рефинансира ПЧП проектът и др. 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

№ 

 по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ 

БРОЙ ЧАСОВЕ 

Л СЗ ЛУ 

ТЕМА 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МОДЕЛА 

                 НА ПЧП 
4 4  

1.1 Дефиниция и основни предимства на ПЧП    

1.2 
Основни различия между ПЧП и традиционните мето-

ди на договаряне 
   

1.3 
Благоприятни възможности за използване на модела на 

ПЧП 
   

1.4 Типична ПЧП структура     

1.5 Видове ПЧП    

ТЕМА 2. РИСКОВЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

                 ПРИ ПЧП 

 

4 

 

4 
 

2.1 Дефиниция на ПЧП риск    

2.2 Видове ПЧП рискове    

2.3 Управление на ПЧП риска    
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ТЕМА 3. ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ПЧП  

                 В ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ТЕХНИ- 

                 ЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

4 4  

3.1 
Познавателна същност на ПЧП в инвестиционните 

проекти  
   

3.2 

Тенденции в броя и размера на инвестиционните инф-

раструктурни проекти, реализирани чрез ПЧП в меж-

дународен план  

   

3.3 
Сравнителен анализ и обобщения за формите на ПЧП в 

инфраструктурата и услугите на сектор „Транспорт“  
   

3.4 

Сравнителен анализ и обобщения за схемите на ПЧП в 

инфраструктурата и услугите на сектор „Водоснабдява-

не и канализация“ 

   

ТЕМА 4. ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСА НА 

                 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЧП 
2 2  

4.1 Правна рамка за разработване на ПЧП в България     

4.2 Времеви график на ПЧП проекта    

ТЕМА 5. ФАЗА НА ИНИЦИИРАНЕ НА ПЧП ПРОЕКТА 4 4  

5.1 Сформиране на екип по ПЧП проекта    

5.2 Анализ на стратегическите нужди от ПЧП проекта    

ТЕМА 6. ФАЗА НА ОЦЕНКА НА ПЧП ПРОЕКТА 4 4  

6.1 
Потенциална необходимост от външни консултанти за 

подпомагане работата по ПЧП проекта 
   

6.2 Анализ на техническите опции    

6.3 Анализ на проектните опции    

6.4 Предварителна оценка на проектните опции    

6.5 Детайлна оценка на проектните опции    

6.6 Анализ на чувствителността    

6.7 Пазарен тест    

6.8 
Примерно съдържание на първоначалната обосновка на 

ПЧП проекта 
   

ТЕМА 7. ФАЗА НА ДОГОВAРЯНЕ НА ПЧП ПРОЕКТА 4 4  

7.1 Подготовка на процеса на договаряне    

7.2 Процесът на договаряне    

7.3 Предквалификация     

7.4 Фаза на кратък списък     

7.5 Подаване на подробни оферти     

7.6 Избор на предпочитан кандидат    

7.7 Период на финансово приключване     

ТЕМА 8. ФАЗА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЧП ПРОЕКТА 4 4  

8.1 
Разработка на стратегия за управление на ПЧП догово-

ра  
   

8.2 ПЧП проектът във фазата на изграждане    

8.3 ПЧП проектът във фазата на експлоатация    

8.4 Управление на риска     

8.5 Процедури за разрешаване на спорове     

8.6 Промени в спецификацията    

8.7 Прекратяване    

8.8 Рефинансиране    
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ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

№ 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой  ИАЗ ч. 

 

 1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Курсов проект – по избрана или зададена тема 1 30 

1.2. Тест – със затворени и/или отворени въпроси 1 30 

1.3. 
Контролна работа – писмена, върху една тема и 2-3 допълни-

телни въпроса от преподадения материал 
1 

30 

Общо за семестриален контрол: 3 90 

  2. Сесиен (краен) контрол   

2.1 Изпит – писмен тест с отворени и/или затворени въпроси 1 30 

Общо за сесиен контрол: 1 30 

Общо за всички форми на контрол: 4    120 
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