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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Учебната дисциплина „Предприемачество в инвестиционните проекти” е предназначена 

за студентите от специалност „Строителен бизнес и предприемачество”, ОКС „бакалавър”. 

Дисциплината разглежда основните въпроси по управление на инвестиционни проекти при реа-

лизация на предприемачески идеи в строителната област. 

Основна цел на дисциплината е да формира фундаментални теоретични знания и разбира-

ния в областта на строителното предприемачество и управлението на инвестиционни проекти. 

Изяснени са основите на предприемачеството в строителната област, отличителните белези 

на предприемаческата организация и предприемаческото поведение. Разгледани са предприема-

ческите подходи в управлението на инвестиционните проекти, като приоритетно внимание е 

обърнато на структурния подход.  

В резултат на придобитите знания, очакваните резултати от обучението са за формира-

не на умения относно: обосноваване на концепцията на проекта; оценка на неговата ефектив-

ност; оценка на инвестиционните качества на отделните финансови инструменти; определяне 

на времето за изпълнение на проекта; разработване на график за неговото изпълнение; изчисля-

ване на бюджета на проекта; и др. 

Посредством работа по проекти и решаване на практически казуси, студентите придоби-

ват способност за разширяване на знанията и формиране на нови умения в областта на строи-

телното предприемачество и управлението на инвестиционни проекти.  

 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

Тема първа  

ОСНОВИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В СТРОИТЕЛНАТА 

ОБЛАСТ 

2 1  

1.1 Предприемачеството в съвременния свят    

1.2 Предприемачът в процеса на осъществяване на промяната    

1.3 
Строителната област като среда за развитие на предприемачес-

ките идеи 
   

Тема втора 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ 

2 1  

2.1 Отличителни белези на предприемаческата организация    

2.2 Предприемаческо поведение    

Тема трета 

СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 

ПРОЕКТИ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

2 1  

2.1 
Понятието „проект” в съвременната теория и предприемаческа 

практика 
   

2.2 Основни параметри на проекта    

2.3 Същност и класификация на инвестиционните проекти    

Тема четвърта 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 

2 1  
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3.1 Теоретични основи на управлението на проекти    

3.2 

Развитие на предприемаческите подходи  

(системен, функционален, процесен, концепция „жизнен цикъл 

на проекта”, структурен подход) 

   

3.3 
Управление на инвестиционни проекти посредством структур-

ния подход 
   

Тема пета 

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА 
2 2  

5.1 Определяне на потребността и предназначението на проекта    

5.2 Дефиниране на основната цел и подцелите на проекта    

5.3 Планиране и дефиниране на проектния обхват    

5.4 Разработване на йерархичната структура на задачите    

5.5 Контрол по изпълнение и изменение на проектния обхват    

Тема шеста  

ВРЕМЕТО КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ОГРАНИЧИТЕЛ И 

РЕСУРС В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 

2 4  

6.1 
Значение на фактора „време” при реализация на инвестицион-

ни проекти в предприемаческата практика 
   

6.2 Време за изпълнение на инвестиционния проект    

6.3 
Разработване на графика за изпълнение на инвестиционния 

проект. Модели за календарно планиране 
   

6.4 Контрол по изпълнение на графика на проекта    

Тема седма  

РАЗХОДИ И БЮДЖЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 
2 4  

7.1 Технология на изчисляване на бюджета. Видове бюджет    

7.2 Формиране и разпределение на паричните потоци във времето    

7.3 Управление на финансирането на инвестиционния проект    

7.4 Контрол на разходите и бюджета на инвестиционния проект    

Тема осма  

КАЧЕСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 
2 2  

8.1 Нормативна рамка за осигуряване на качеството на проекта    

8.2 Система за управление на качеството в проекта    

8.3 Приложими подходи за управление на качеството в проекта    

Тема девета  

РИСКЪТ КАТО КЛЮЧОВА ДЕТЕРМИНАНТА В 

ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 

2 4  

9.1 Разбирането за „риск” в инвестиционния проект    

9.2 Класификации на риска    

9.3 Управление на риска в инвестиционния проект    

9.4 
Методи и средства за справяне с риска в инвестиционния про-

ект 
   

Тема десета  

ИНТЕГРИРАЩИ ПОДСИСТЕМИ И КОМПОНЕНТИ НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 

2 2  

10.1 Организация и организационна структура на проекта    

10.2 Информация и комуникации в инвестиционния проект    

10.3 Управление на ресурсите в проекта    

Тема единадесета  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДСИСТЕМИ И КОМПОНЕНТИ НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 

2 1  

11.1 Договори и договорни отношения в инвестиционния проект    

11.2 Същност и управление на измененията в проекта    

Тема дванадесета 2 1  
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 

12.1 
Основни дейности по подготовка и изпълнение на инвестици-

онните проекти 
   

12.2 
Оценяването в проекта като процес, необходим за обосновава-

не на инвестиционните решения 
   

12.3 
Критерии за оценка на изпълнението на инвестиционните про-

екти 
   

Тема тринадесета 

ПРИЛОЖИМИ МОДЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 

2 1  

13.1 Модели за изпълнение на публично-частни проекти    

13.2 
Договорните условия на FIDIC като средство за разпределение 

на риска между участниците в инвестиционния проект 
   

Тема четиринадесета 

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 

2 1  

14.1 Международни стандарти по управление на проекти    

14.2 
Програми за международна сертификация по управление на 

проекти 
   

Тема петнадесета 

СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО 

НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 

2 4  

15.1 
Място и роля на информационните технологии в управлението 

на инвестиционни проекти 
   

15.2 Софтуерни решения, обезпечаващи управленския процес    

15.3 
Възможности за използване на Глобална мрежа при управле-

нието на инвестиционни проекти в реално време 
   

 Общо: 30 30  

 

 

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Тест (с отворени, затворени или смесени въпроси) 1 20 

1.2. Курсов проект (по предварително избрана или зададена тема) 1 40 

1.3. Доклад върху практически казус 2 20 

Общо за семестриален контрол: 4 80 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест с отворени, затворени или смесени въпроси) 1 40 

 Общо за сесиен контрол: 1 40 

 Общо за всички форми на контрол: 5 120 
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