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I.  А Н О Т А Ц И Я 

 

Дисциплината има за цел да подготви специалисти по разработване и управление на 

проекти, финансирани от аграрните, структурните и кохезионния фонд на Европейс-

кия съюз. Усвояването на тези фондове понастоящем се възпрепятства от липсата на 

адекватни проекти и кадри, способни да разработват и защитават структурни, инсти-

туционални и екологични проекти пред представителите на европейските институции. 

Това от своя страна затруднява и в ред случаи прави невъзможно усвояването на сред-

ствата от европейските фондове в плановите периоди след присъединяването на стра-

ната към Европейския съюз. Занятията имат напълно практическа насоченост, разра-

ботката на специфичен проект и алгоритъмът на работата съгласно изискванията на 

Европейската комисия заемат централно място в хода на работата.  

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

Тема 1 Теоретични концепции за управлението на проекти 4 4  

1.1 Същност и особености на проектния мениджмънт    

1.2 Жизнен цикъл на проекта    

1.3 Процесът на управление на проекта    

1.4 
Логическа рамка на проекта – същност и алгоритъм на изгот-

вяне 
   

Тема 2 Идейно обследване за обхвата и времевата рамка на про-

екта 
4 4  

2.1 Идейна подготовка на проекта (предпроектни проучвания)    

2.2 Разработване на времева таблица    

Тема 3 Конкретна подготовка на проекта 4 4  

3.1 Разработване на план за проектен мениджмънт    

3.2 Определяне на цели и параметри на проекта    

3.3 Документално запозанване с изискванията за проекта    

3.4 Определяне на екип за управление на проекта    

Тема 4 Бюджетно планиране на проекта 4 4  

4.1 Планиране на разходите по етапи    

4.2 Финансиране на разходите    

4.3 Разработване на „кост – бенефит” анализ    

Тема 5 Управление на риска 4 2  

5.1 Планиране на възможни рискове    

5.2 Анализиране на техниките за управление на риска    

5.3 Изчисляване на риска    

5.4 Изготвяне на план за противодействие на риска    
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Тема 6 Планиране на ресурсите и на доставките 4 2  

6.1 Планиране на техническите изисквания за изпълнение    

6.2 Количествено и времево планиране на доставките    

6.3 Екипно разпределяне на отговорности и задачи    

Тема 7 Изпълнение на проекта 4 2  

7.1 Количественото изпълнение на проекта    

7.2 Качествено изпълнение на проекта    

7.3 Времево изпълнение на проекта    

7.4 Стойностно изпълнение на проекта    

Тема 8 Контрол, мониторинг и отчетност на проекта 4 2  

8.1 Вътрешно фирмен контрол     

8.2 Административен контрол    

8.3 Анализ на изпълнението и контрол на риска    

8.4 Последващ контрол след изпълнение    

Тема 9 Европейски програми за развитие и подпомагане на 

страните членки 
4 2  

9.1 Предприсъединителни програми    

9.2 Европейски политики и стратегии за развитие    

Тема 10 Инструменти за финансово подпомагане на политиките 4 2  

10.1 Структура на европейските фондове    

10.2 Оперативни програми и конкретни мерки за подпомагане    

10.3 
Отчитане на усвояемост и проблеми при реализирането на 

проекти 
   

Тема 11 Подход логическа рамка за разработване на европейски 

проекти 
5 2  

11.1 Същност и специфични особености    

11.2 Разработване на дърво на проблемите    

11.3 
Изготвяне на матрица на логическата рамка и внедряването и 

в жизнения цикъл на проекта 
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IV.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА 

Брой в 

сем. 
ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Тест 1 30 

1.2. Курсова работа 1 65 

1.3. Литературен обзор   

1.4 Практически семинар  10 

Общо за семестриален контрол:  105 

2. Последващ контрол   

2.1. Изпит 1 30 

Общо за сесиен контрол:  30 

Общо за всички форми на контрол:  135 
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